
UBND THỊ XÃ AYUNPA 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MT 

 
Số:        /BC-TN&MT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Ayun Pa, ngày 23 tháng 7 năm 2021 
 

BÁO CÁO  

Tình hình thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và 

giải phóng mặt bằng các công trình, dự án thực hiện trong năm 2021 và các 

dự án chuyển tiếp từ năm 2020 sang năm 2021 

 

  

1. Tình hình thực hiện thu hồi, bồi thường các dự án chuyển tiếp từ năm 

2020 sang năm 2021 và các dự án mới năm 2021: 

1.1. Khái quát chung: 

- Trong năm 2020 đã hoàn thành 05 công trình: Kè chống sạt lở bờ Tây sông 

Ayun (giai đoạn 5) - Cheo Reo; Thông tuyến đường Hồ Xuân Hương đến đường 

Nguyễn Văn Trỗi; Đường sau phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã; Mở rộng nghĩa 

trang nhân dân thị xã; Thu hồi bổ sung Cụm công nghiệp xã Ia Sao. 

- Các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 sang năm 2021 và các dự án mới năm 

2021, gồm 10 công trình, dự án, cụ thể: 

TT Tên công trình 
Diện tích 

thu hồi (ha) 

Đã 

hoàn 

thành 

Đang 

triển 

khai 

Ghi chú 

I Các công trình chuyển tiếp         

1 
Khu thể dục thể thao thuộc 

phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa 
5,2 x   

100% mặt bằng 

sạch 

2 Mở rộng quảng trường 19/3 0,44 x   
100% mặt bằng 

sạch 

3 
Đường Quy hoạch bên hông 

phường Cheo Reo 
1,3   x 

đang điều chỉnh 

ranh giới giải phóng 

mặt bằng thu hồi 

đất đúng theo quy 

hoạch 

4 
Nâng cấp Quốc lộ 25 đoạn qua thị 

xã Ayun Pa 
0,95 x   

100% mặt bằng 

sạch 

5 Đường Nay Der nối dài 0,92   x 

Đang giải quyết 

kiến nghị của người 

dân và lập hồ sơ 

cưỡng chế 
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TT Tên công trình 
Diện tích 

thu hồi (ha) 

Đã 

hoàn 

thành 

Đang 

triển 

khai 

Ghi chú 

6 
Xây dựng trường bắn, thao trường 

huấn luyện thị xã Ayun Pa 
20   x 

Đang chờ hướng 

dẫn của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn về bồi 

thường đối với cây 

hàng năm theo 

Quyết định số 

11/2021/QĐ-UBND 

ngày 20/5/2021 của 

UBND tỉnh Gia Lai  

II Công trình mới năm 2021         

7 

Thông tuyến đường Nguyễn Huệ  

(đoạn từ Bệnh viện đến đường 

vành đai 1) 

1,3   x 

Dự kiến thu hồi 

2,5ha và đã trình 

UBND tỉnh xem xét 

trình HĐND tỉnh 

phê duyệt thu hồi 

bổ sung 

8 

Đường Bà Triệu (Nâng cấp và 

thông tuyến đường Bà Triệu đến 

đường Nguyễn Viết Xuân) 

0,91   x 

Đang triển khai để 

niêm yết phương án 

giá trị 

9 

Xây dựng mương thoát nước khu 

dân cư 75 hộ (Thuộc dự án Chỉnh 

trang đô thị thị xã Ayun Pa, tỉnh 

Gia Lai) 

0,02   x 

Người dân đã hiến 

đất và đã hoàn 

thành thi công công 

trình; sẽ tham mưu 

UBND thị xã thu 

hồi đất sau khi có 

Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 

10 

Thủy lợi hồ chứa nước Ia Rtô: 

Hạng mục 1 - Bãi vật liệu đất đắp 

đập; Hạng mục 2 - lòng hồ thuộc 

dự án nếu được điều chỉnh nâng 

cao thân đập 

2,6     
Không phải thực 

hiện 

Tổng cộng   3 6   

 

1.2. Tình hình thực hiện các dự án chưa hoàn thành: 

1.2.1. Các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 sang năm 2021 (03 dự án):  

(1) Đường Quy hoạch bên hông UBND phường Cheo Reo: 

02 hộ chưa nhận tiền và có kiến nghị, trên cơ sở nội dung kiến nghị và quy 

hoạch chung xây dựng, UBND thị xã đã chỉ đạo chủ đầu tư (Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng thị xã) thực hiện cắm mốc giải phóng mặt bằng đúng theo điều chỉnh 

quy hoạch chung xây dựng thị xã đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 01/9/2017. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã, hiện nay Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng thị xã đang thực hiện cắm mốc trên thực địa. 
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Giải pháp: Sau khi nhận mốc giải phóng mặt bằng trên thực địa từ Ban quản 

lý dự án đầu tư xây dựng thị xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu 

UBND thị xã thông báo thu hồi bổ sung đối với những hộ chưa có trong ranh giới 

thu hồi đất so với phương án cắm mốc ban đầu và triển khai ngay quy trình thu hồi 

đất bổ sung. 

Dự kiến thời gian hoàn thành: Trong tháng 10 năm 2021. 

(2) Đường Nay Der nối dài:  

- Đang tham mưu UBND thị xã triển khai thực hiện việc bổ sung các hạng 

mục còn thiếu của 01 trường hợp (hạng mục vật kiến trúc); 

- Đang giải quyết kiến nghị của người dân (05 trường hợp, trong đó 01 

trường hợp phải lập hồ sơ cưỡng chế). 

Giải pháp:  

- Tham mưu UBND thị xã văn bản trả lời đơn kiến nghị của 04 trường hợp; 

- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, giải thích, thuyết phục. 

- Lập hồ sơ cưỡng chế đối với 01 trường hợp. 

Dự kiến thời gian hoàn thành: Trong tháng 10 năm 2021. 

(3) Thao trường bắn, thao trường huấn luyện thị xã: 

Đã hoàn thành công tác kê khai, kiểm đếm trên thực địa và xác nhận hồ sơ 

phục vụ lập phương án gia trị bồi thường đối với 17 trường hợp. Tuy nhiên, đến 

nay chưa tổ chức lập và niêm yết phương án được vì:  

Đang chờ hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bồi 

thường đối với cây hàng năm theo Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 

20/5/2021 của UBND tỉnh Gia Lai. Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa đã đề nghị Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tại Văn bản số 1238/UBND-TH 

ngày 14/06/2021. 

Giải pháp: Chờ ý kiến hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn. Sau khi có ý kiến hướng dẫn, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu 

UBND thị xã tổ chức niêm yết công khai và thực hiện đúng quy trình thu hồi đất 

để trình UBND thị xã xem xét phê duyệt. 

Dự kiến thời gian hoàn thành: Trong tháng 10 năm 2021. 

1.2.2. Các dự án mới của năm 2021 (04 dự án):  

(1) Thông tuyến đường Nguyễn Huệ (đoạn từ Bệnh viện đến đường vành đai 1): 

- Đã ban hành Thông báo Thu hồi (Đợt 01) và đang triển khai công tác kê 

khai, kiểm đếm trên thực địa. 

- Đã tham mưu UBND thị xã trình UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh phê 

duyệt thu hồi bổ sung để thực hiện đúng theo quy hoạch - đường rộng 30m. 

- Đang tham mưu UBND thị xã lập dự thảo phương án giá đất bồi thường để 

trình Hội đồng thẩm định trong tháng 8 năm 2021. 

Giải pháp: 

Sau khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh sẽ tham mưu UBND thị xã thông báo 

thu hồi đợt 2 và thực hiện các quy trình thu hồi đất theo quy định và trình phương 

án giá đất bồi thường. 
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Dự kiến thời gian hoàn thành: Trong tháng 10 năm 2021. 

(2) Đường Bà Triệu (Nâng cấp và thông tuyến đường Bà Triệu đến đường 

Nguyễn Viết Xuân): 

- Đã hoàn thành công tác kê khai kiểm đếm và sẽ niêm yết phương án trước 

ngày 30/7/2021 đối với các hạng mục (trừ hạng mục cây hàng năm khác vì Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa có hướng dẫn về bồi thường đối với cây 

hàng năm theo Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh 

Gia Lai). 

Giải pháp: 

- Thực hiện niêm yết phương án và tổ chức họp dân sau khi thị xã không 

phải thực hiện giãn cách xã nội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chỉnh phủ. 

- Tổng hợp tham mưu UBND thị xã quyết định thu hồi đất và phê duyệt 

phương án giá trị bồi thường. 

- Thực hiện trình phê duyệt bổ sung hạng mục cây hàng năm khác theo 

hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Dự kiến thời gian hoàn thành: Trong tháng 9 năm 2021. 

(3) Xây dựng mương thoát nước khu dân cư 75 hộ (Thuộc dự án Chỉnh trang 

đô thị thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai): 

Đã tham mưu UBND thị xã trình UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh phê 

duyệt thu hồi bổ sung để thực hiện thu hồi theo quy định. 

Dự kiến thời gian hoàn thành: Sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết. 

(4) Thủy lợi hồ chứa nước Ia Rtô: Hạng mục 1 - Bãi vật liệu đất đắp đập; 

Hạng mục 2 - lòng hồ thuộc dự án nếu được điều chỉnh nâng cao thân đập: 

Không phải thực hiện. 

2. Đề xuất: 

2.1. Các công trình chuyển tiếp từ năm 2020 sang năm 2021: 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND, UBMTTQVN các xã, phường tiếp 

tục thực hiện tốt công tác phối hợp, nhất là phối hợp trong công tác tuyên truyền, 

vận động, giải thích, thuyết phục để tạo sự đồng thuận của người dân. 

2.2. Các công trình khởi công mới trong năm 2021: 

- Đối với các cơ quan, đơn vị là thành viên Hội đồng: Tiếp tục thực hiện tốt 

công tác phối hợp, nhất là các cơ quan có chuyên viên trong tổ giúp việc như: 

Quản lý Đô thị, Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch. 

- UBND các xã, phường: 

+ Sau khi tiếp nhận hồ sơ, đề nghị UBND các xã, phường đẩy nhanh tiếp độ 

xác nhận hồ sơ và gửi cho Hội đồng bồi thường (có thể gửi nhiều lần). 

+ Thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải tranh chấp đất đai (nếu có). 

+ Chủ động thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, giải thích, thuyết 

phục khi có vướng mắc. 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã:  



 5 

+ Sớm triển khai công tác cắm mốc giải phóng mặt bằng trên thực địa và đo 

đạc hiện trạng sử dụng đất đối với công trình Đường Quy hoạch bên hông phường 

Cheo Reo. Khi tổ chức đo đạc thì báo trước UBND cấp xã để thông báo cho người 

dân biết. 

+ Sớm thực hiện bàn giao mốc giải phóng mặt bằng và bàn giao hồ sơ phục 

vụ công tác thu hồi đất như: Bản đồ thu hồi, ranh giới diện tích thu hồi để thực 

hiện dự án; Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất đối 

với các thửa đất nằm trong ranh giới khu đất thu hồi, để làm cơ sở tham mưu 

UBND thị xã ban hành thông báo thu hồi và triển khai công tác thu hồi, bồi thường 

theo quy định. 

+ Chủ động phối hợp, thông tin về tình hình lựa chọn nhà thầu thi công các 

dự án cho hội đồng bồi thường biết để chủ động thực hiện nhiệm vụ và thông tin 

cho người dân biết. 

3. Phương hướng, nhiệm vụ: 

Chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung có liên quan đến thu hồi 

đất, bồi thường, hỗ trợ và phối hợp với các cơ quan giải quyết những tồn tại, vướng 

mắc như đã nêu trên để sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã tổng hợp báo cáo, đề xuất và kính 

đề nghị UBND thị xã xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                                     
- UBND thị xã; 

- Ban Chỉ huy quân sự thị xã Ayun Pa; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã; 

- Ban quản lý dự án ĐTXD thị xã; 

- Phòng Kinh tế thị xã; 

- Phòng Quản lý Đô thị thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

Nguyễn Thanh Tâm 
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