

BÁO CÁO

DỰ ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Thực hiện Thực hiện Công văn số 377/TCKH-ĐT ngày 24/5/2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã về việc báo cáo dự ước tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022. Ủy ban nhân dân xã báo cáo tình hình thực hiện như sau:

I. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công tính đến 26/5/2022:

Thực hiện Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 18/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 (đợt 1);

Thực hiện Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của Ủy ban nhân dân Thị xã Ayun Pa về việc giao Kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Thị xã năm 2022;

Thực hiện Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của Ủy ban nhân dân Thị xã Ayun Pa về việc phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương năm 2022

Ủy ban nhân dân Sông Bờ đã tổ chức triển khai thực hiện các dự án và đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục để giải ngân kịp tiến độ các công trình trong quý II năm 2022. Kế hoạch vốn năm 2022 và tình hình giải ngân từng dự án như sau:

Dự án Đường giao thông hẻm trong làng Bôn Knik, tổ dân phố 6 (Đoạn từ nhà bà Siu H'Neh đến nhà ông Nay Rwi). Tổng mức đầu tư: 174.500.000 đồng. Trong đó: Vốn NS tỉnh: 77.400.000 đồng; Vốn NS Thị xã: 88.400.000 đồng; Nguồn vốn huy động từ nhân dân: 8.700.000 đồng. Hiện tại khối lượng thực hiện xong 100% và tiến hành nghiệm thu xong. Công trình không thực hiện tạm ứng.

II. Ước thực hiện và giải ngân đến 30/6/2022:

Dự án Đường giao thông hẻm trong làng Bôn Knik, tổ dân phố 6 (Đoạn từ nhà bà Siu H'Neh đến nhà ông Nay Rwi). Công trình khởi công ngày 06/4/2022 đến 05/5/2022 đã nghiệm thu công trình đến 05/5/2022 sẽ giải ngân 100% theo đúng kế hoạch giao.

III. Các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện:

Dự án Đường giao thông hẻm trong làng Bôn Knik, tổ dân phố 6 (Đoạn từ nhà bà Siu H'Neh đến nhà ông Nay Rwi) đã nghiệm thu xong, và hồ sơ đã gửi KKNN Ayunpa nhưng do năng cấp dịch vụ công KBNN bị lỗi nên UBND phường chưa giải ngân được, khi sửa chữa xong lỗi đơn vị sẽ tiến hành thanh toán.

IV. Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022:

Không có

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện báo cáo dự ước tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022, Ủy ban nhân dân phường báo cáo Phòng Tài chính- Kế hoạch thị xã biết, xem xét và chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Phòng TC- KH thị xã;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Anh